



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA MĂGURA

E – mail: contact@primaria-magura.ro
Pag. WEB: <http://www.primaria-magura.ro>
Tel./fax –0234-212406 Fax: 0234-212623



Nr. 3812/ 23.04.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției "Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău" aprobată la finanțare prin PNDL 2017 – 2020

Consiliul Local al Măgura, Județul Bacău, întrunit în sesiunea ordinară din data de 30.04.2020.

Luând în dezbateră:

- referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Măgura, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. 3834/ 24.04.2019, prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre;

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3836/ 24.04.2020 întocmit de d-na Apetroaei Elena Irina – secretar comună și d-na Ciobanu Niculina - consilier superior - Compartiment financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune;

- H.C.L. nr. 2/ 17.01.2018 pentru modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 66/ 24.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrările aferente investiției „Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău”, aprobată la finanțare prin PNDL 2017 – 2020;

- HCL nr. 3/ 17.01.2018 pentru modificarea anexei la HCL nr. 67/ 24.10.2017 privind aprobarea cofinanțării de la Bugetul local al Comunei Măgura, județul Bacău pentru lucrările aferente investiției "Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău";

- Adresa nr. 21748/ 11.02.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, înregistrată la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Măgura cu nr. 1417/ 13.02.2019;

- Adresa nr. 11507/ 05.02.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, înregistrată la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Măgura cu nr. 1065/ 05.02.2019;

- Adresa nr. 201/ 02.03.2020 a S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău, înregistrată la UAT Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 2606/ 11.03.2020;

- Contractul nr. 4333/ 24/ 03.05.2018 încheiat între UAT Comuna Măgura, județul Bacău și S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău pentru "Proiectare, asistență din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău".

În baza temeiurilor juridice, respectiv prevederilor:

- Instrucțiunea nr. 2/ 2018 a ANAP;

- Art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

- Ordinul MDRAPFE nr. 3678/ 2017 prin care s-a aprobat Lista de investiții pentru Comuna Măgura, județul Bacău;

- art. 129 alin. (2), lit.b), alin.(4) lit. d), art.155 alin. (1) lit.c) și alin. (4) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

- Hotărârile Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura.

În temeiul prevederilor art.133 alin.(1) , art.134 alin.(1), art.136 alin. (1) lit.a) și alin. (8), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1), art.197 alin.(1) lit.a) și art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre:

ART 1. Se actualizează indicatorii tehnico economici pentru lucrările aferente investiției **„Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău”**, prevăzuți la **art. 1 din H.C.L. nr. 2/ 17.01.2018** pentru modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 66/ 24.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrările aferente investiției „Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău”, aprobată la finanțare prin PNDL 2017 – 2020, după cum urmează:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI ECONOMICI:

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Beneficiar: Comuna Măgura, jud. Bacău

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
	TOTAL GENERAL:	905,602.67	172,064.51	1,077,667.18
	Din care C+M	625,650.75	118,873.64	744,524.39

ART 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 2/ 17.01.2018 pentru modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 66/ 24.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrările aferente investiției „Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău”, aprobată la finanțare prin PNDL 2017 – 2020, rămân neschimbate.

ART 3. Se aprobă **cofinanțarea de la Bugetul local al Comunei Măgura, județul Bacău** pentru lucrările aferente investiției **„Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău”**, în sumă totală de **73.616,18 lei**.

ART. 4. De la data adoptării prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

ART. 5. Primarului Comunei Măgura va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Măgura, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Măgura, județul Bacău și Instituției Prefectului județului Bacău, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: <http://www.primaria-magura.ro>.

Inițiator,

.....

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE

Avizat de legalitate:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

.....

ELENA IRINA APETROAEI

Nr.

Din .04.2020

Nr. de consilieri prezenți ____ din totalul de 15.

Hotărâre adoptată azi .04.2020, cu un număr de voturi „pentru” ____, voturi „abțineri” ____, voturi „împotriva” ____, din totalul de ____ consilieri prezenți.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA MĂGURA
PRIMAR



E – mail: contact@primaria-magura.ro
Pag. WEB: <http://www.primaria-magura.ro>
Tel./fax –0234-212406 Fax: 0234-212623

Nr. 3834/ 27.04.2020

DI. Costrăș Iordache, Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău.
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui "Proiect de hotărâre privind actualizează indicatorii tehnico economici : **aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției "Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău"** aprobată la finanțare prin PNDL 2017 – 2020 în susținerea căruia formulez prezentul,

REFERAT DE APROBARE:

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin.(4) lit. d), art.155 alin. (1) lit.c) și alin. (4) lit. a) b) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, propun aprobarea **actualizării indicatorii tehnic economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției "Construire Gradinita 3 Grupe Localitatea Magura, Comuna Măgura, Județul Bacău"** aprobată la finanțare prin PNDL 2017 – 2020, în baza următoarelor:

Actualizarea se solicită în baza Instrucțiunii nr. 2/ 2018 și nr. 1/ 2019 a ANAP, art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

- Art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 2018 prevede:

"[*] **Art. 71.** - (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la sfârșitul anului 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

(2) În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și atrage anularea acordării facilităților fiscale. Recalcularea contribuțiilor și impozitului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru diferențele de obligații fiscale rezultate ca urmare a recalculării contribuțiilor sociale impozitului pe venit se percep dobânzi și penalități de întârziere potrivit dispozițiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (*articol modificat prin art. 1 pct. 15 din O.U.G. nr. 43/2019 - publicată la 21 iunie 2019, în vigoare de la 21 iulie 2019*).

- **Instrucțiunea nr. 2/ 2018 a ANAP**

Art. 1.

... (2) În sensul prezentei instrucțiuni, prin **ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială** se înțeleg următoarele:

a) revizuirea, respectiv aplicarea, la contravaloarea prestației efectuate de către contractant în conformitate cu obligațiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, indiferent de apariția sau nu a uneia dintre situațiile imprevizibile prevăzute la art. 7;

b) actualizarea, respectiv aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția uneia dintre situațiile imprevizibile prevăzute la art. 7, chiar și în condițiile în care ajustarea prețului nu a fost prevăzută prin documentația de atribuire/contractul de achiziție publică/sectorială.

Art. 7. - (1) Prin situație imprevizibilă se înțelege un eveniment care, fără a intra în sfera forței majore, nu putea fi prevăzut în momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul părților contractante, care nu se datorează greșelii sau culpei acestora și care are ca efect crearea unei disproporții de prestații între părți, afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea.

[]** (2) Vor fi asimilate situațiilor imprevizibile, care determină actualizarea prețului contractului fără a se limita la, următoarele:

- a) **modificări legislative** sau acte administrative emise de către autoritățile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;
- b) modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim;
- c) modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care influențează și impune redimensionarea elementelor oferite și prețului contractului, cu condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege;
- d) situația în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială se prelungește peste durata de valabilitate a ofertei stabilită inițial prin documentația de atribuire;
- e) situația în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungește peste termenele stabilite inițial în respectul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului. Actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiția ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune - interese. *(alineat modificat prin art. 1 pct. 5 din Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 1/2019, în vigoare de la 17 aprilie 2019)*

- Adresa nr. 201/ 02.03.2020 a S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău, înregistrată la UAT Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 2606/ 11.03.2020;

- Contractul nr. 4333/ 24/ 03.05.2018 încheiat între UAT Comuna Măgura, județul Bacău și S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău pentru "Proiectare, asistență din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău".

- Adresa nr. 21748/ 11.02.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructura, înregistrată la Unitate Administrativ Teritorială Comuna Măgura cu nr. 1417/ 13.02.2019;

- Adresa nr. 11507/ 05.02.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructura, înregistrată la Unitate Administrativ Teritorială Comuna Măgura cu nr. 1065/ 05.02.2019;

Și

Având în vedere hotărârile consiliului Local Măgura: H.C.L. nr. 2/ 17.01.2018 pentru modificarea art. 2 și art. 2 din H.C.L. nr. 66/ 24.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrări aferente investiției „Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău”, aprobată și finanțare prin PNDL 2017 – 2020 și HCL nr. 3/ 17.01.2018 pentru modificarea anexei la HCL nr. 6/ 24.10.2017 privind aprobarea cofinanțării de la Bugetul local al Comunei Măgura, județul Bacău pentru lucrările aferente investiției "Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău";

Se actualizează, după cum urmează:

CARACTERISTICI PRINCIPALE - INDICATORI ECONOMICI:

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Beneficiar: Comuna Măgura, jud. Bacău

Curs euro al BNR din data de 20.10.2017: 1 € = 4,5975 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
	TOTAL GENERAL:	905,602.67	172,064.51	1,077,667.18
	Din care C+M	625,650.75	118,873.64	744,524.39

Văzând prevederile Codului administrativ, potrivit căreia consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local date în competența sa, asigurând dezvoltarea unității administrativ teritoriale supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primar,
Costrăș Iordache



ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA MĂGURA
SECRETAR



Telefon: 0234/ 212.406; Fax: 0234/ 212.623
e-mail: secretarcomuna@primaria-magura.ro

Nr. 3836/ 24.04.2020

Raport de specialitate

pentru Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției "Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău" aprobată la finanțare prin PNDL 2017 – 2020

Subsemnatii: Apetroaei Elena Irina – secretarul general al comunei și Ciobanu Niculina - consilier superior - Compartiment financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune,

În conformitate cu prevederile Art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, valoarea legală a manoperei aferentă anului 2019, conform OUC 114/2018 – este min 17,298 lei / oră, în comparație cu valoarea legală a manoperei aferente anului 2018 – 11,40 lei / ora de manoperă.

Văzând proiectul de HCL nr. 3835/ 24.04.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Comunei Măgura nr. 3834/ 24.04.2020

și :

- Adresa nr. 201/ 02.03.2020 a S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău, înregistrată la UAT Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 2606/ 11.03.2020;

- Adresa nr. 21748/ 11.02.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, înregistrată la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Măgura cu nr. 1417/ 13.02.2019;

- H.C.L. nr. 2/ 17.01.2018 pentru modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 66/ 24.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrările aferente investiției „Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan Comuna Măgura, Județul Bacău”, aprobată la finanțare prin PNDL 2017 – 2020;

- HCL nr. 3/ 17.01.2018 pentru modificarea anexei la HCL nr. 67/ 24.10.2017 privind aprobarea cofinanțării de la Bugetul local al Comunei Măgura, județul Bacău pentru lucrările aferente investiției "Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău";

- Adresa nr. 11507/ 05.02.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, înregistrată la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Măgura cu nr. 1065/ 05.02.2019;

- Contractul nr. 4333/ 24/ 03.05.2018 încheiat între UAT Comuna Măgura, județul Bacău și S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău pentru "Proiectare, asistență din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura, Județul Bacău".

Proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile art. 71 din OUG nr. 114/ 2018 și Instrucțiunea nr. 2/ 2017 a ANAP.

Finanțarea pentru lucrările investiției "Reabilitare și dotare Școala Sat Crihan, Comuna Măgura Județul Bacău" se face din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite.

Fata de cele relatate mai sus propunem ca în ședința Consiliului local să se aprobe prezentul proiect de hotărâre.

Secretar comună,
Apetroaei Elena Irina

Compartiment financiar contabil, evidența veniturilor și
cheltuielilor, încasări buget și gestiune
Ciobanu Niculina



CONTACT PLUS CONSTRUCTII

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Bacau, 02.03.2020
Nr. 201

Catre, COMUNA MAGURA



Referitor : Contract de lucrari nr. 24 din 03.05.2018, privind realizarea obiectivului "Proiectare , asistenta din partea prierctantului si executie de lucrari pentru reabilitare si dotare scoala Sat Crihan, Comuna Magura, Jud. Bacau"

Prin prezenta, avand in vedere modificarile legislative aparute , va solicitam actualizarea pretului contractului mentionat mai sus si incheierea unui act additional in acest sens.

Va solicitam aceasta actualizare a pretului contractului , in baza prevederilor art. 7, alin. 2, litera b din Instructiunea nr. 2/2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 32 din 11.01.2019, conform caruia, *modificarea salariului minim aplicabil determina actualizarea valorii manoperei contractate, cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim.*

Totodata conform art. 66 din OUG 114/2018, care completeaza art. 60 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, salariul minim pe economie in sectorul constructiilor a fost stabilit la 3000 lei incepand cu data de 01.01.2019, respectiv un tarif orar minim de 17.928 lei/ora

In cadrul ofertei de pret valoarea licitata a manoperei a fost de 17 lei/ora, valoarea actualizata a acesteia va fi de 17.928 lei/ora.

In ceea ce priveste valoarea contractului , majorarea procentuala a manoperei, a determinat o noua valoare totala actualizata , ramasa de executat la data de 28.02.2020 de 470.344,34 lei fara TVA.

Atasam centralizatorul financiar si listele de cantitati in sustinerea celor de mai sus.
Va multumim pentru intelegere si asteptam raspunsul dumneavoastra .

Cu stima,
Administrator,
Lazar C-tin Raducu



BACAU, JUDET BACAU, STR. I.L.CARAGIALE, NR.3
C.U.I.: RO 28589411 O.R.C.: J04/ 682/ 2011 E.mail: secretariatcontact@yahoo.com
Mobil 0749203283 / 0747282337 Tel/Fax. 0234.515840

CENTRALIZATOR FINANCIAR
REST DE EXECUTAT LA DATA DE 28.02.2020

Referitor la Obiectiv PROIECTARE, ASISTENTA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE DE LUCRARI PENTRU REABILITARE SI DOTARE SCOALA SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA , COMUNA MAGURA , JUDETUL BACAU

Nr. Art.	Descriere	Valoare contract (RON)	Nota de renuntare (RON)	Nota de comanda suplimentara (RON)	Valoare contract de lucrari (RON)	REALIZAT ANTERIOR (RON)	REALIZAT IN LUNA CURENTA (RON)	TOTAL REALIZAT (RON)	REST DE REALIZAT (RON)	REST DE REALIZAT ACTUALIZAT (RON)
	Constructii si instalatii									
1	Obiectul 3 - Alimentare cu apa	39,034.72			39,034.72	0.00	0.00	-	39,034.72	40,252.36
	Retea alimentare cu apa	37,476.47			37,476.47			-	37,476.47	38,667.59
	Instalatii hidraulice statie hidrofor	1,558.25			1,558.25			-	1,558.25	1,584.77
2	Obiectul 4 - Canalizare	16,281.24			16,281.24	0.00	0.00	-	16,281.24	16,599.08
	Canalizare	16,281.24			16,281.24			-	16,281.24	16,599.08
3	Obiectul 5 - Retele exterioare in incinta	9,636.09			9,636.09	1,565.68	1,196.82	2,762.50	6,873.59	6,927.91
	Retele termice secundare	4,919.97			4,919.97			-	4,919.97	4,948.19
	Coloane electrice exterioare	4,716.12			4,716.12	1,565.68	1,196.82	2,762.50	1,953.62	1,979.72
4	Obiectul 1 - Constructii si instalatii interioare									
	scoala	513,558.96			513,558.96	167,466.03	108,796.35	276,262.38	237,296.58	241,811.74
	Rezistenta cladire scoala	68,546.52			68,546.52	45,052.85	13,217.52	58,270.37	10,276.15	10,457.21
	Arhitectura cladire scoala	329,580.65			329,580.65	101,931.39	47,864.82	149,796.21	179,784.44	183,370.07
	Instalatii sanitare interioare	11,248.04			11,248.04			-	11,248.04	11,427.28
	Instalatii electrice interioare	44,645.66			44,645.66	20,481.79		20,481.79	24,163.87	24,471.75
	Instalatii protectie la trasnet si priza pamant	12,786.63			12,786.63		12,786.63	12,786.63	-	-
	Instalatii interioare incalzire	46,751.46			46,751.46		34,927.38	34,927.38	11,824.08	12,085.43
5	Obiectul 2 - Constructii si instalatii interioare									
	cladire CT(c2)	82,591.97			82,591.97	0.00	0.00	-	82,591.97	84,614.19
	Rezistenta -cladire CT	26,286.07			26,286.07			-	26,286.07	26,911.34
	Arhitectura - cladire CT	32,131.90			32,131.90			-	32,131.90	32,994.91
	Instalatii electrice iluminat , forta si automatizare CT	8,382.28			8,382.28			-	8,382.28	8,540.05
	Instalatii termomecanice in CT	15,791.72			15,791.72			-	15,791.72	16,167.89
6	Utilaje care necesita montaj	57,010.25			57,010.25	0.00	0.00	-	57,010.25	57,010.25

OBIECTIV:

REABILITARE SI DOTARE SCOALA SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA OFERTA
FINANCIARA rest de executat la data de 28.02.2020

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	232.10	17.00	3,945.74	
2	YB01 Diferenta pret manopera lei	1.00	17.00	17.00	
3	10741 Dulgher constructii	1,111.19	17.00	18,890.22	
4	20551 Electrician automatizare	22.48	17.00	382.16	
5	20251 Electrician cabluri subterane	2.89	17.00	49.08	
8	10941 Faiantar	241.11	17.00	4,098.87	
9	11131 Fierar beton	85.59	17.00	1,454.97	
10	221331 Galvanizator-b	1.65	17.00	28.07	
11	12031 Instalator alimentare apa	4.18	17.00	71.03	
12	12051 Instalator alimentare cu apa	91.42	17.00	1,554.09	
13	11551 Instalator electrician	361.90	17.00	6,152.24	
14	11751 Instalator incalzire	439.66	17.00	7,474.18	
15	11651 Instalator sanitar	220.06	17.00	3,740.99	
16	11941 Instalator ventilatorist	16.18	17.00	275.05	
17	12141 Ipsosar	220.22	17.00	3,743.81	
18	320516 Izolator	122.44	17.00	2,081.48	
19	12231 Izolator hidrofug	56.01	17.00	952.13	
20	12341 Izolator termic	836.09	17.00	14,213.50	
21	221421 Lacatus constr. metal-b	3.86	17.00	65.62	
22	21451 Lacatus constructii metalice	2.46	17.00	41.82	
23	221441 Lacatus constructii metalice	17.20	17.00	292.35	
24	221431 Lacatus constructii metalice-b	2.53	17.00	43.01	
25	21851 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	63.34	17.00	1,076.77	
26	21651 Lacatus montaj agregate energetice	8.32	17.00	141.43	
27	21741 Lacatus montaj masini electrice	1.55	17.00	26.33	
28	221531 Lacatus utilaj CM	0.32	17.00	5.44	
29	25061 Montator conducte	5.64	17.00	95.92	
30	26851 Montator constructii metalice	92.75	17.00	1,576.83	
31	26821 Montator c-tii metalice	120.02	17.00	2,040.34	
32	12641 Mozaicar	203.82	17.00	3,464.92	
33	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	1.01	17.00	17.14	
34	20000002 Muncitor deservire	44.88	17.00	762.93	
35	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.96	17.00	16.32	
36	19931 Muncitor deservire constructii montaj	377.63	17.00	6,419.65	
37	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	377.47	17.00	6,416.93	
39	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	22.88	17.00	388.98	
40	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	102.30	17.00	1,739.10	
41	49 Muncitor necalificat	0.27	17.00	4.59	
42	12741 Parchetar	125.32	17.00	2,130.44	
43	12821 Pavator	27.27	17.00	463.56	
44	19621 Sapator	908.70	17.00	15,447.83	
45	20000001 Specialist montare gips carton	110.54	17.00	1,879.21	
46	22751 Sudor electric	73.56	17.00	1,250.53	
47	222721 Sudor electric-b	9.82	17.00	166.91	
48	222831 Sudor gaze-b	4.00	17.00	68.00	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
49 60141	Tamplar	19.90	17.00	338.35	
50 62	Timplar	7.87	17.00	133.72	
51 13111	Tinichigiu sant.	22.63	17.00	384.63	
52 13151	Tinichigiu santier	54.66	17.00	929.19	
53 223021	Vopsitor industrial	2.38	17.00	40.43	
54 223041	Vopsitor industrial-b	1.70	17.00	28.83	
55 13451	Zidar	333.73	17.00	5,673.44	
56 13341	Zugrav vopsitor	335.53	17.00	5,703.93	
Total ore manopera:		7,551.94			
Valoare directa			lei	128,400.04	
Recapitulatie			lei	20,481.73	
TOTAL			lei	148,881.77	
			euro	1,488,817,705,879.90	

1 euro = .00 lei, curs la data de 12/9/2016

Beneficiar,

Executant,



OBIECTIV:

REABILITARE SI DOTARE SCOALA SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA OFERTA
FINANCIARA rest de executat actualizat la data de 28.02.2020

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	232.10	17.93	4,161.13	
2	YB01 Diferenta pret manopera lei	1.00	17.93	17.93	
3	10741 Dulgher constructii	1,111.19	17.93	19,921.41	
4	20551 Electrician automatizare	22.48	17.93	403.02	
6	20251 Electrician cabluri subterane	2.89	17.93	51.76	
9	10941 Faiantar	241.11	17.93	4,322.62	
10	11131 Fierar beton	85.59	17.93	1,534.40	
11	221331 Galvanizator-b	1.65	17.93	29.60	
12	12031 Instalator alimentare apa	4.18	17.93	74.91	
13	12051 Instalator alimentare cu apa	91.42	17.93	1,638.92	
14	11551 Instalator electrician	361.90	17.93	6,488.08	
15	11751 Instalator incalzire	439.66	17.93	7,882.18	
16	11651 Instalator sanitar	220.06	17.93	3,945.20	
17	11941 Instalator ventilatorist	16.18	17.93	290.06	
18	12141 Ipsosar	220.22	17.93	3,948.18	
19	320516 Izolator	122.44	17.93	2,195.10	
20	12231 Izolator hidrofug	56.01	17.93	1,004.11	
21	12341 Izolator termic	836.09	17.93	14,989.39	
22	221421 Lacatus constr. metal-b	3.86	17.93	69.20	
23	21451 Lacatus constructii metalice	2.46	17.93	44.10	
24	221441 Lacatus constructii metalice	17.20	17.93	308.31	
25	221431 Lacatus constructii metalice-b	2.53	17.93	45.36	
26	21851 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	63.34	17.93	1,135.54	
27	21651 Lacatus montaj agregate energetice	8.32	17.93	149.15	
28	21741 Lacatus montaj masini electrice	1.55	17.93	27.77	
29	221531 Lacatus utilaj CM	0.32	17.93	5.74	
30	25061 Montator conducte	5.64	17.93	101.16	
31	26851 Montator constructii metalice	92.75	17.93	1,662.90	
32	26821 Montator c-tii metalice	120.02	17.93	2,151.72	
33	12641 Mozaicar	203.82	17.93	3,654.07	
34	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	1.01	17.93	18.07	
35	20000002 Muncitor deservire	44.88	17.93	804.57	
36	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.96	17.93	17.21	
37	19931 Muncitor deservire constructii montaj	377.63	17.93	6,770.09	
38	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	377.47	17.93	6,767.22	
40	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	22.88	17.93	410.21	
41	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	102.30	17.93	1,834.03	
42	49 Muncitor necalificat	0.27	17.93	4.84	
43	12741 Parchetar	125.32	17.93	2,246.74	
44	12821 Pavator	27.27	17.93	488.86	
45	19621 Sapator	908.70	17.93	16,291.10	
46	20000001 Specialist montare gips carton	110.54	17.93	1,981.80	
48	22741 Sudor electric	73.56	17.93	1,318.79	
49	222721 Sudor electric-b	9.82	17.93	176.02	
50	222831 Sudor gaze-b	4.00	17.93	71.71	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
51 60141	Tamplar	19.90	17.93	356.82	
52 62	Timplar	7.87	17.93	141.02	
53 13111	Tinichigiu sant.	22.63	17.93	405.62	
54 13151	Tinichigiu santier	54.66	17.93	979.91	
55 223021	Vopsitor industrial	2.38	17.93	42.64	
56 223041	Vopsitor industrial-b	1.70	17.93	30.41	
57 13451	Zidar	333.73	17.93	5,983.14	
58 13341	Zugrav vopsitor	335.53	17.93	6,015.30	
Total ore manopera:		7,551.94			
Valoare directa			lei	135,409.17	
Recapitulatie			lei	21,599.79	
TOTAL			lei	157,008.96	
			euro	1,570,089,637,118.52	

1 euro = .00 lei, curs la data de 12/9/2016

Beneficiar,

Executant,

